



УТВЕРЖДАЮ

Глава администрации

МО Ломоносовский муниципальный район

Кондрашов А.О.

подпись

ФИО

«16» августа 2021 г.

## ПЛАН

**мероприятий по проведению Всероссийской переписи населения 2020 года граждан, постоянно проживающих на территории садоводческих некоммерческих объединений (СНТ) на территории МО Ломоносовский муниципальный район на 2020-2021 годы**

№ п/п	Наименование мероприятия	Сроки исполнения	Исполнители
1	Представление в Петростат уточненного списка садоводческих некоммерческих объединений граждан (далее – СНТ) в группировке по садоводческим массивам с указанием контактов председателей и ориентировочной численности лиц, постоянно проживающих на территории СНТ, в том числе лиц без определенного места жительства	до 10 сентября	Сектор агропромышленного комплекса МО Ломоносовский муниципальный район; Общественный совет садоводческих и огороднических некоммерческих объединений при администрации МО Ломоносовский муниципальный район; Администрация МО Ломоносовский муниципальный район; Администрации муниципальных образований городских и сельских поселений Ломоносовского муниципального района.
2	Разработка и направление в администрации муниципальных районов и городского округа, Союзы садоводов муниципальных образований Ленинградской области рекомендаций по проведению переписи населения, постоянно проживающего на территории СНТ (далее – рекомендации)	до 01 октября	Отдел государственной статистики в г. Ломоносове (включая специалистов в г. Кронштадт, г. Сосновый Бор) Петростата
3	Доведение рекомендаций Петростата до председателей СНТ	до 01 октября	Администрация МО Ломоносовский муниципальный район; Администрации муниципальных образований городских и сельских поселений Ломоносовского муниципального района; Общественный совет садоводческих и огороднических некоммерческих объединений при администрации МО Ломоносовский муниципальный район

4	Разработка и доведение до председателей СНТ графика проведения предпереписной проверки и переписи лиц, постоянно проживающих на территории СНТ, в крупных садоводческих массивах с применением мобильных бригад переписчиков	до 25 октября	Отдел государственной статистики в г. Ломоносове (включая специалистов в г. Кронштадт, г. Сосновый Бор) Петростата; Администрация МО Ломоносовский муниципальный район; Администрации муниципальных образований городских и сельских поселений Ломоносовского муниципального района; Общественный совет садоводческих и огороднических некоммерческих объединений при администрации МО Ломоносовский муниципальный район.
5	Организация размещения агитационных материалов по вопросам переписи населения, предоставленных Петростатом, на информационных стендах в СНТ	15 октября – 14 ноября	Отдел государственной статистики в г. Ломоносове (включая специалистов в г. Кронштадт, г. Сосновый Бор) Петростата; Администрация МО Ломоносовский муниципальный район; Администрации муниципальных образований городских и сельских поселений Ломоносовского муниципального района.
6	Организация доставки мобильных бригад переписчиков к местам проведения переписи в крупных садоводческих массивах	15.10.2021 – 14.11.2021 в соответствии с графиком	Администрация МО Ломоносовский муниципальный район; Администрации муниципальных образований городских и сельских поселений Ломоносовского муниципального района.
7	Проведение переписи населения на территории СНТ	15.10.2021 – 14.11.2021 в соответствии с графиком	переписчики, контролеры

Начальник отдела государственной статистики в г. Ломоносове  
(включая специалистов в г. Кронштадт,  
г. Сосновый Бор) Петростата



Е.И. Кулагина