



УТВЕРЖДАЮ

Глава администрации

МО Ломоносовский муниципальный район

Кондрашов А.О.

подпись
«16» августа 2021 г. ФИО

ПЛАН

мероприятий по обеспечению проведения Всероссийской переписи населения 2020 года на территории МО Ломоносовский муниципальный район 2021 год

№ п/п	Наименование мероприятия	Срок исполнения	Исполнитель
1	Актуализация организационного плана проведения переписи населения в муниципальном образовании Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области		
1.1	Предоставление отделу государственной статистики в г.Ломоносове (включая специалистов в г.Кронштадт, г.Сосновый Бор) Петростата уточненной информации: - о количестве домов и численности проживающего в них населения; - о численности лиц, постоянно проживающих на территории садоводческих и огороднических некоммерческих объединений граждан	до 01.09.2021	Администрация МО Ломоносовский муниципальный район; Администрации муниципальных образований городских и сельских поселений Ломоносовского муниципального района.
1.2	Проведение предпереписной проверки списков домов (контрольный обход переписных участков) и корректировка на ее основе оргплана по Ломоносовскому муниципальному образованию	01.10.2021 – 14.10.2021	Отдел государственной статистики в г. Ломоносове (включая специалистов в г. Кронштадт, г. Сосновый Бор) Петростата
2	Подбор временного переписного персонала для сбора сведений о населении		
2.1	Предоставление органам исполнительной власти и местного самоуправления муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области уточненной информации об условиях привлечения персонала на договорной основе (проект контракта, техниче-	до 20.09.2021	Отдел государственной статистики в г. Ломоносове (включая специалистов в г. Кронштадт, г. Сосновый Бор) Петростата

№ п/п	Наименование мероприятия	Срок исполнения	Исполнитель
	ское задание, календарный план выполнения работ)		
2.2	Актуализация базы данных лиц, предварительно давших согласие принять участие в сборе сведений о населении, направление сведений о потребности в переписном персонале в разрезе переписных участков в органы исполнительной власти и местного самоуправления муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области	до 01.09.2021	Отдел государственной статистики в г. Ломоносове (включая специалистов в г. Кронштадт, г. Сосновый Бор) Петростата
2.3	Предоставление в отдел государственной статистики в г.Ломоносове (включая специалистов в г.Кронштадт, г.Сосновый Бор) Петростата списка лиц, готовых принять участие в сборе сведений о населении, по категориям: контролеры переписных участков, переписчики	1 раз в 2 недели 09.08.2021 – 01.10.2021	Ломоносовский отдел Сосновоборского филиала ГКУ «Центр занятости населения Ленинградской области» Администрация МО Ломоносовский муниципальный район Администрации муниципальных образований городских и сельских поселений Ломоносовского муниципального района
2.4	Предоставление в отдел государственной статистики в г.Ломоносове (включая специалистов в г.Кронштадт, г.Сосновый Бор) Петростата списков участников добровольческих и волонтерских организаций, готовых принять участие в сборе сведений о населении при проведении ВПН на договорной основе	16.09.2021, 11.10.2021	Отдел социально-культурных проектов МО Ломоносовский муниципальный район
2.5	Предоставление в отдел государственной статистики в г.Ломоносове (включая специалистов в г. Кронштадт, г. Сосновый Бор) Петростата списка образовательных организаций, давших согласие на взаимодействие при подготовке и проведении ВПН	15.09.2021	Комитет по образованию администрации МО Ломоносовский муниципальный район

№ п/п	Наименование мероприятия	Срок исполнения	Исполнитель
3	Обеспечение помещениями для работы переписного персонала и хранения переписной документации		
3.1	Продление срока предоставления помещений для уполномоченных по вопросам переписи на территории Ломоносовского муниципального района Ленинградской области до 30.11.2021	25.08.2021	Администрация МО Ломоносовский муниципальный район Администрации муниципальных образований городских и сельских поселений Ломоносовского муниципального района
3.2	Проведение приемки помещений, предоставленных для размещения переписных участков и хранения переписной документации, установленным требованиям; предоставление в отдел государственной статистики в г.Ломоносове (включая специалистов в г.Кронштадт, г. Сосновый Бор) Петростата списков адресов помещений, принятых по акту	13.08.2021; уточненные списки – до 13.09.2021	Администрация МО Ломоносовский муниципальный район Администрации муниципальных образований городских и сельских поселений Ломоносовского муниципального района
4	Обеспечение исполнения отдельных государственных полномочий по подготовке и проведению переписи, переданных органам местного самоуправления Ломоносовского муниципального района Ленинградской области (далее - органы МСУ):		
4.1	Заключение муниципальных контрактов на обеспечение помещениями, предоставление необходимых транспортных средств, средств связи	10.08.2021 – 15.09.2021	Администрация МО Ломоносовский муниципальный район Администрации муниципальных образований городских и сельских поселений Ломоносовского муниципального района
5	Проведение работ по упорядочению адресного хозяйства и благоустройству в населенных пунктах муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области		
5.1	Установка недостающих и замена устаревших аншлагов с названиями улиц, номерных знаков домов и квартир; обеспечение освещенности улиц населенных пунктов в вечернее время	до 01.09.2021	Администрации муниципальных образований городских и сельских поселений Ломоносовского муниципального района
5.2	Проверка и предоставление в отдел государственной статистики в г.Ломоносове (включая специалистов	13.08.2021; 13.09.2021	Отдел государственной статистики в г.Ломоносове (включая специалистов в г.Кронштадт, г. Со-

№ п/п	Наименование мероприятия	Срок исполнения	Исполнитель
	в г.Кронштадт, г.Сосновый Бор) Петростата информации о состоянии адресного хозяйства и благоустройстве в населенных пунктах		сновый Бор) Петростата Администрация МО Ломоносовский муниципальный район Администрации муниципальных образований городских и сельских поселений Ломоносовского муниципального района
6	Организация информационно-разъяснительной работы по проведению ВПН на территории Ломоносовского района (далее – План ИРР)	в соответствии с утвержденным планом ИРР	Отдел государственной статистики в г. Ломоносове (включая специалистов в г. Кронштадт, г. Сосновый Бор) Петростата (по согласованию) Администрация МО Ломоносовский муниципальный район Администрации муниципальных образований городских и сельских поселений Ломоносовского муниципального района
7	Обеспечение безопасности персонала и сохранности переписной документации при подготовке и проведении ВПН	в соответствии с утвержденным Планом обеспечения безопасности	ОМВД России по Ломоносовскому району Ленинградской области Администрация МО Ломоносовский муниципальный район Администрации муниципальных образований городских и сельских поселений Ломоносовского муниципального района Межрайонный отдел вневедомственной охраны по Петродворцовому району г. Санкт-Петербурга – филиал федерального государственного казенного учреждения «Управление вневедомственной охраны войск национальной гвардии Российской Федерации по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области»
8	Обеспечение проведения переписи лиц, постоянно проживающих учреждениях социального и медицинского назначения, социального обслуживания населения, на территории религиозных объединений	в соответствии с утвержденным Планом мероприятий	Отдел государственной статистики в г. Ломоносове (включая специалистов в г. Кронштадт, г. Сосновый Бор) Петростата Отдел социально-культурных проектов администрации МО Ломоносовский муниципальный район ГБУЗ ЛО "Ломоносовская МБ" (по согласованию)

№ п/п	Наименование мероприятия	Срок исполнения	Исполнитель
9	Обеспечение проведения переписи лиц, постоянно проживающего на территории садоводческих и огороднических некоммерческих объединений граждан	в соответствии с утвержденным Планом мероприятий	Отдел государственной статистики в г. Ломоносове (включая специалистов в г. Кронштадт, г. Сосновый Бор) Петростата Администрация МО Ломоносовский муниципальный район Администрации муниципальных образований городских и сельских поселений Ломоносовского муниципального района Общественный совет садоводческих и огороднических некоммерческих объединений при администрации МО Ломоносовский муниципальный район (по согласованию)
10	Обеспечение проведения переписи лиц без определенного места жительства на территории Ломоносовского муниципального района в местах возможного пребывания	в соответствии с утвержденным Планом мероприятий	Отдел государственной статистики в г. Ломоносове (включая специалистов в г. Кронштадт, г. Сосновый Бор) Петростата Администрация МО Ломоносовский муниципальный район Администрации муниципальных образований городских и сельских поселений Ломоносовского муниципального района Федеральные органы исполнительной власти, в ведении которых находятся специальные контингенты населения (по согласованию) ОМВД России по Ломоносовскому району Ленинградской области
11	Организация и проведение переписи специальных контингентов населения (военнослужащих; лиц, осужденных к лишению свободы; населения закрытых объектов) на территории Ломоносовского муниципального района		Отдел государственной статистики в г. Ломоносове (включая специалистов в г. Кронштадт, г. Сосновый Бор) Петростата Федеральные органы исполнительной власти, в ведении которых находятся специальные контингенты населения (по согласованию) ОМВД России по Ломоносовскому району Ленинградской области
11.1	Предоставление в отдел государственной статистики в г. Ломоносове (включая специалистов в г. Кронштадт, г. Сосновый Бор) Петростата уточненной информации о специальных контингентах населения	до 30.09.2021, 20.01.2021	
11.2	Проведение переписи специальных контингентов населения	15.10.2021 – 14.11.2021	

№ п/п	Наименование мероприятия	Срок исполнения	Исполнитель
11.3	Сдача-приемка материалов переписи специальных контингентов населения	до 30.12.2021	

Начальник отдела государственной
статистики в г. Ломоносове
(включая специалистов в г. Кронштадт,
г. Сосновый Бор) Петростата



Е.И. Кулагина